
**Referat frå oppstartsmøte i prosjektgruppa**

DATO/TID: 23.11.2022 kl 08:30-10:30  
MØTE NR: 1  
STAD: Volda rådhus, Helgehornet (342), 3. etg.  
INNKALLA: Berit Lyngstad (prosjekteigar), Nina Kvalen (prosjektleder), Astrid Dimmen (helse og omsorg), Anita Gaarder (barnehage), Håvard Strand (skule) Wenche Skjærvik (reinhold), Finn-Preben Mathisen (RS), Sonja Hovden (HVO), Lena Sætre (HTV Sykepleierforbundet), Cathrin Fremmerlid (HTV Utdanningsforbundet), Ingunn Svendsen (HTV Fagforbundet)  
FRÅFALL: Sonja Hovden, Lena Sætre, Ingunn Svendsen  
MØTELEIAR: Berit Lyngstad/Nina Kvalen  
REFERENT: Nina Kvalen


Saksnr.	SAK/KONKLUSJON	Ansvarleg
1/22	<b>Bakgrunn for heiltidskulturprosjektet</b> (PP-bilde 3-5, 14-15) <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Kommunestyrevedtak</b> i k-sak 138/21 i møte 16.12.2021 om å setje i gang eit prosjekt med heiltidskultur med bistand frå KS Konsulent. I prosjektet skal ein planlegge, førebu og gjennomføre skreddarsydd prosessar slik at politikarar, leiarar, tillitsvalde, verneombod og tilsette vert medaktørar i å fremje heiltidskultur.</li><li>- <b>Økonomi:</b> Budsjett kr 380 000 årleg i perioden 2022-2026</li><li>- <b>Utsett oppstart til 2023:</b> Etter innspel frå leiarar vart oppstart av heiltidskulturprosjektet utsett til 2023. Dette grunna m.a. pandemi, høgt sjukefråver og arbeidspress i sektorane.</li><li>- I dialog med KS Konsulent (KSK) vart vi samde om å nytte hausten 2022 til ein prefase med kartlegging og førebuing før oppstart i 2023.<ul style="list-style-type: none"><li>o 2022 er prefase</li><li>o 2023-2026 er prosjektperiode</li><li>o KICK-OFF 09.02.23 markerer oppstart av heiltidskulturprosjektet i heile organisasjonen</li></ul></li><li>- <b>Orientering om utfordringsbilde/status for heiltidskultur i Volda</b></li></ul>	Berit, Nina
2/22	<b>Korleis utvikle heiltidskultur i Volda?</b> (PP-bilde 12-16) <ul style="list-style-type: none"><li>- Det handlar om haldningar, forankring, normer for «korleis vi har det/gjer det hos oss».</li><li>- Å utvikle ein heiltidskultur handlar om organisasjonsendring med politisk vilje, tydeleg leiing, engasjerte tillitsvalte og tilsette som jobbar for same mål i same retning.</li><li>- Fafo-forskar Leif Moland har utarbeidd ein sirkel som viser positive effektar av heiltid<ul style="list-style-type: none"><li>o <b>BLÅ = positive effektar for arbeidsgivar</b></li><li>o <b>RAUD = positive effektar for tilsette</b></li><li>o <b>GRØN = positive effektar for brukarane</b></li></ul></li><li>- 4 K = Kvalitet, Kompetanse, Kapasitet, Kontinuitet</li><li>- Å jobbe for ein heiltidskultur er ein langsiktig og kontinuerleg prosess.</li></ul>	Berit, Nina, Håvard
3/22	<b>Organisering</b> (PP-bilde 33-36) <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Prosjekteigar (PE):</b> Personalsjef Berit Lyngstad</li><li>- <b>Prosjektleder (PL):</b> Nina Kvalen</li><li>- <b>Styringsgruppe (SG):</b> Partssamansett utval (PSU)</li></ul>	Berit, Nina



	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Ressursgruppe (RG):</b> PE, PL, Finn-Preben vedr. Kartlegging i RS (helse og omsorg, barnehage, reinhald) og Håvard vedr. Kartlegging skule/SFO</li><li>- <b>Prosjektgruppe (PG):</b> Representantar frå RG, ein representant frå helse og omsorg, barnehage, skule, reinhald, samt utval av hovudtillitsvalde (HTV) og hovudverneombod (HVO)</li><li>- <b>STIM-grupper:</b> Arbeidsgruppe for sin arbeidsplass</li><li>- <b>Ressursteam (RT):</b> Vert oppretta for ulike delprosjekt, tema, innsatsområde (<i>døme: RT turnus (arbeidstidsordningar), RT rekruttering (utlysingspraksis), RT kombinasjonsstillingar (oppgåvedeling), RT leiing (endringsleiing)</i>)</li><li>- Prosjektbistand frå KS Konsulent (KSK)</li></ul>	
4/22	<b>Presentasjon av medlemne prosjektgruppa</b> Kort runde rundt bordet med presentasjon av medlemne	PG
5/22	<b>Mandat prosjektgruppe (PG)</b> (PP-bilde 37-38) <ul style="list-style-type: none"><li>- PG er dei som aktivt jobbar med prosjektet, gir ekspertråd og bidreg med fagkompetanse for å bevege prosjektet framover</li><li>- Bidreg med innspel, forslag og initiativ til mål, tiltak og prosessar for utvikling av heiltidskultur (på ulike nivå i org.)</li><li>- Bidra til å tenke ut "nye" metodar for samhandling mellom partane for utvikling av heiltidskultur</li><li>- Innspel til moment som må ivaretakast for at heiltidskulturprosjektet skal lykkast (kompetanse, organisering, leiing mm)</li><li>- Forslag til brukarmedverknad, involvering, informasjon</li><li>- Talerøyr for eigen sektor</li><li>- Bidra til å gjere heiltidskulturprosjektet kjend i eigen sektor</li></ul> <i>Prosjektgruppa bør definere sitt eige mandat, samt kome med innspel/definere mandat for STIM-gruppene og ressursteam (RT) når desse vert oppretta. Vi arbeidar vidare med dette på neste prosjektmøte.</i>	PG
6/22	<b>Oppgaver fram mot KICK-OFF</b> (PP-bilde 23, 29-31) <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Kartlegging av planlagt vs faktisk bemanning</b><ul style="list-style-type: none"><li>o Helse og omsorg, barnehage, skule/SFO, reinhald</li><li>o Kostnader ved bruk av vikarbyrå</li></ul></li><li>- <b>Utarbeide heiltidserklæring</b><ul style="list-style-type: none"><li>o Mål – Kva vil vi med dette?</li><li>o Involvere organisasjonen</li><li>o Vedtak i SG/PSU</li></ul></li><li>- <b>Utarbeide heiltidsplakat</b><ul style="list-style-type: none"><li>o Ståstadsanalyse på viktige område</li><li>o Gjerast på kvar enkelt arbeidsplass</li></ul></li><li>- <b>Planlegge KICK-OFF 09.02.2022</b><ul style="list-style-type: none"><li>o Felles oppstart</li><li>o Presentasjonar</li><li>o Korleis jobbe vidare</li><li>o ALLE STIM-gruppene</li></ul></li><li>- <b>Prosjektplan m/framdriftsplan</b><ul style="list-style-type: none"><li>o Arbeidet med utkast til prosjektplan har starta opp</li></ul></li></ul>	Finn-Preben, Håvard, Nina  Nina  Berit  Nina, Berit  Nina, Berit, PG, KSK  Nina



7/22	<p><b>Heiltidsplakat</b> (PP-bilde 24-33)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Som del av kartlegginga og førebuing til KICK-OFF 09.02.23 skal alle arbeidsplassane utarbeide ein heiltidsplakat, som STIM-gruppene skal arbeide med</li><li>- Ein heiltidsplakat er ein ståstadsanalyse, som viser situasjonen på arbeidsplassen på ein gitt dato. Leiar og STIM-gruppa skal hente inn informasjon bl a om tal tilsette og årsverk (leiarspenn), tal tilsette med heil stilling (heiltidsandel) og gjennomsnittleg stillingsstorleik.</li><li>- Utkast til mal for heiltidsplakat og rettleiar til denne vert sendt PG for innspel, før desse vert sendt ut til arbeidsplassane</li><li>- I malen er det laga tre refleksjonsspørsmål til STIM-gruppa med formål å gjere refleksjonar om eigen arbeidsplass, heiltid/deltid, kontinuitet og kvalitet på tenestene:<ul style="list-style-type: none"><li>o <i>med mål om å levere tenester av god kvalitet, er det noko de ser som er til hinder for det?</i></li><li>o <i>kva kan vi endre eller påverke sjølv?</i></li><li>o <i>kva vil det krevje av oss om vi skal få til slik endring/endre måte vi jobbar på i dag</i></li></ul></li><li>- Nokre STIM-grupper vert utfordra til å presentere sin heiltids-/deltidsplakat på KICK-OFF 09.02.23</li></ul>	Nina, Berit, PG  STIM
8/22	<p><b>Heiltidserklæring</b> (PP-bilde 47-54)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Det er laga utkast til heiltidserklæring etter mal frå andre kommunar</li><li>- Utkast vert sendt PG for innspel før gjennomgang i Styringsgruppa (PSU) 06.12.22, og utsending på høyring i organisasjonen</li></ul>	Nina Berit
9/22	<p><b>KICK-OFF for heiltidskulturprosjektet 09.02.23</b> (PP-bilde 55-56) <i>KICK-OFF samlinga skal legge grunnlaget for felles satsing på heiltidskultur i Volda kommune. Det vert ulike innleiarar om tema og gruppearbeid</i></p> <p><u>Deltakarar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- STIM-gruppene i helse og omsorg (107), barnehage (29), skule/SFO (40), reinhald (3), styringsgruppa, ev. andre politikarar, leiarar, HTV, HVO</li><li>- Det kan bli om lag 200 deltakarar</li><li>- Det blir sendt ut skjema for kartlegging av STIM-grupper for å få meir nøyaktige tal deltakarar</li></ul> <p><u>Program:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- KSK har kome med døme på eit program.</li><li>- PG må kome med innspel til program, kva innhald/opplegg vi ønskjer for dagen, innleiarar mv.? KSK deltek med innlegg og gjennomføring</li><li>- <i>Fellessamling før lunsj:</i> Det vert fellessamling før lunsj der alle får lik informasjon om bakgrunn for heiltidskultursatsinga og utfordringar vi står ovanfor</li><li>- Etter lunsj vert gruppa delt i to der tema vert tilpassa fagområda<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Samling for helse og omsorg – t.d. innlegg frå Kari Ingstad</i></li><li>2. <i>Samling for barnehage, skule/SFO, reinhald – t.d. innlegg frå Jo Fiske</i></li></ol></li></ul> <p><u>Lokale/servering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fellessamling før lunsj: Vi har bestilt Uppheim (salen).</li><li>- Etter lunsj:<ul style="list-style-type: none"><li>o Gr. 1: Helse og omsorg blir på Uppheim</li><li>o Gr. 2: Barnehage, skule/SFO, reinhald går til anna lokale (truleg Eben Eser, 1. etg.)</li></ul></li><li>- Det vert enkel servering med kaffi, te, wraps el.l.</li></ul>	Berit, Finn- Preben  Berit, Nina, PG  Nina



10/22	<b>Aktivitetar etter KICK-OFF</b> (PP-bilde 57-58) KICK-OFF samlinga markerer oppstart av heiltidskulturprosjektet i heile organisasjonen, og skal bidra til leggje grunnlaget for det vidare arbeidet med å setje mål, utforme tiltak, utforske/utprøve løysningar, jobbe med endringar/endringsprosessar mv. på arbeidsplassane. Oppfølging på arbeidsplassar/STIM-grupper kan t.d. vere: <ul style="list-style-type: none"><li>- Jobbe med mål og tiltak, lage lokal tiltaksplan på sin arbeidsplass</li><li>- Kvar arbeidsplass må definere sitt ambisjonsnivå gitt sine spesifikke utfordringar</li><li>- (Korleis involvere deltidstilsette i arbeidet med å fremje heiltidskultur?)</li><li>- Avklare delprosjekt vi skal arbeide vidare med<ul style="list-style-type: none"><li>o Døme: Utlysingspraksis, alternative turnusordningar, bemanningsleiing, kombinasjonsstillingar mv.</li></ul></li></ul>	Berit, Nina, PG, STIM
11/22	<b>Framdriftsplan/neste møte</b> (PP-bilde 59) <ul style="list-style-type: none"><li>- 23.11.22: Oppstartsmøte prosjektgruppa</li><li>- 06.12.22: Styringsgruppemøte (PSU)</li><li>- 09.12.22: Prosjektmøte/arbeidsmøte</li><li>- 05.01.23: Prosjektmøte/førebuing KICK-OFF mv.</li><li>- 09.02.23: KICK-OFF samling heile dagen</li><li>- 02.03.23: Prosjektmøte; etterarbeid KICK-OFF, vegen vidare mv.</li><li>- April 23, mai 23, juni 23, sept. 23 -&gt; 1 møte/mnd?<ul style="list-style-type: none"><li>o STIM-gruppene arbeidar vidare på sine avdelingar</li></ul></li></ul>	Nina
12/22	<b>Tiltak/verktøykasse, døme</b> (PP-bilde 60-67) <ul style="list-style-type: none"><li>- Det er mykje å hente av erfaringar og arbeid med heiltidskultur i andre kommunar, KS, KLP mfl. som vi kan sjå nærare på i arbeidet med heiltidskultur i Volda<ul style="list-style-type: none"><li>o Fredrikstad: Preikesjappe</li><li>o KLP: Kva betyr deltid for pensjon?</li><li>o KS: Rettleiar for god utlysingspraksis<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Utlysingspraksis – ein barriere for heiltidskultur</li></ul></li><li>o Kari Ingstad mfl.: Turnus som fremmer heiltidskultur<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Langturnus, bemanningseining, 3-3 turnus, forhandlingsturnus</li></ul></li><li>o Drammen: Involveringsaktivitetar på ulike nivå i organisasjonen</li><li>o KS har utarbeidd verktøy for god utlysingspraksis</li></ul></li></ul>	
13/22	<b>Neste møte</b> <b>Fredag 09.12.2022 kl 08:30-11:30</b> , Volda rådhus, Voldsfjorden 1.etg. Det er sendt innkalling i kalenderfunksjonen. <i>For ettertida prøver vi å avvikle prosjektmøte på torsdagar, då HTV/HVO har felles frikjøpsdag</i>	Nina