
TEMAPLAN FOR BREIBAND OG

EKOM-NETT I VOLDA KOMMUNE



Forord 
 

Breiband er i dag ein føresetnad for vekst og velferd.  

For innbyggarar, næringsliv og besøkande i Volda kommune er breiband viktig for å oppnå god 

kommunikasjon med omverda, og for kommunen med mål om å halde fram som ein attraktiv stad å 

bu, arbeide, drive næring og besøke.  

Temaplanen for breiband vert utarbeidd for å avklare og definere Volda kommune sin innsats på 

dette området, og planen er kommunens styringsverktøy for å prioritere og realisere utbygging. 

Prioriteringar og tiltak definerte i planen blir vurdert som tiltak i kommunens budsjettprosess kvart 

år.  

Utvikling av breibandstilbodet i kommunen er politisk vedteke og forankra i: 

 Intensjonsavtala for nye Volda kommune kapittel 2. samfunnsutvikling, «Breibandstilbod og 

mobildekning må sikrast for folk og arbeidsliv i alle deler av kommunen». 

 Kommunestyrevedtak i sak 51/18 den 26.04.2018 punkt 3. «Utbygging av breiband er 

kostbart og må sjåast på som ei etappevis utbygging. Kommunestyret ber difor 

administrasjonen om å syte for at arbeidet med utbygging av tilfredsstillande 

breibanddekning i alle dei kvite områda med målsetjing om ferdigstilling innan 5 år.» 

Det meste av breibandutbygginga som vert utført av kommersielle aktørar er i lønnsame områder. 

Utfordringa er difor å sikre utbygging av breiband i områder som ikkje er kommersielt interessante å 

bygge ut. 
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1. Innleiing 
Internett er eit nettverk for digital kommunikasjon. Menneske, datamaskiner og ting vi omgir oss 

med i kvardagen kommuniserer med kvarandre gjennom internett. Breiband er infrastrukturen som 

må vere på plass for å kunne nytte denne digitale kommunikasjonen. 

I St.meld. nr. 49 (2002-2003), Breiband for kunnskap og vekst, er breiband definert som eit tovegs 

kommunikasjonsnett som kan overføre ulike former for data som tekst, lyd og video og som må 

kunne bere nye tenester og tillate at mange brukar nettet samtidig. 

Når internett vart tatt i bruk av vanlege folk var det stort sett nytta til å hente informasjon eller 

kommunisere med andre via datamaskin. Vi står midt i ei utvikling der internett vert nytta til stadig 

fleire ting. Vår fysiske verd er kopla til den digitale verda, og stadig fleire av gjenstandane som vi 

nyttar dagleg har i dag fått innebygt elektronikk og programvare som gjer dei i stand til å 

kommunisere med andre gjenstandar. 

 

 

Breiband er i dag ein føresetnad for at samfunnet skal fungere. Breiband med høg kapasitet er viktig 

for busetnad, næringslivet - særskilt konkurranseevna, offentleg sektor - særskilt ved fornying av 

helsevesen, eldreomsorg og skule- og utdanningssektoren. 

Behovet for høgare kapasitet aukar stadig. Det er også endringar i bruksmønsteret. Der innbyggjarar 

og bedrifter før brukte internett hovudsakleg til å hente informasjon (laste ned), er det no svært 

mange som nyttar internett til å sende (laste opp) informasjon som krev høg kapasitet. Det vil seie at 

det er krav om høgare kapasitetar begge vegar. Både næringslivet, offentleg forvaltning og 

innbyggjarane har behov for vesentleg meir breibandkapasitet, det som vert kalla neste generasjon 

breiband. Med neste generasjon breiband kan tv-signal, strømming av video, internett og telefoni 

overførast samtidig med god kvalitet, av fleire samstundes. Dette set krav til teknologien, og fleire 

ulike teknologiar kan i prinsippet levere denne kapasiteten til bedrifter og hushald. 

Samfunnsutviklinga går i retning av at stadig meir tenesteyting og kommunikasjon mellom 

innbyggarar og det offentlege vert løyst digitalt. Kommunen har behov for å kunne ha ein digital 

kommunikasjon med innbyggarane og brukarane av tenestene i kommunen. Døme på dette kan vere 

å bytte fysiske brev med samhandling gjennom sikker digital postkasse, å bytte fysiske møte med 

videokonferanse, å nytte eit digitalt læringsrom i skulen og å ha utvida kontakt med brukarar av 

helse og omsorgstenester gjennom internett.  

 Kjelde: 1 Illustrasjon av internett sin funksjon henta frå www.forsking .no - Illustrasjon: Microstock 



Daglege gjeremål vert i dag i større grad løyst gjennom internett. Under er ein tabell som syner
behovet for breibandkapasitet for å løyse daglege gjeremål.

Med denne utviklinga, der alt vert kopla saman via internett, vil det i framtida bli behov for større
kapasitet.

Breiband er infrastrukturen for digital kommunikasjon. Utbygging av breiband vil gje innbyggarar,
næringsliv, lag og organisasjonar i Volda kommune mogelegheit t il å delta i den digitale utviklinga,
både gjennom innovativ verdiskaping og gjennom nye løysingar for dialog mellom brukarane og
tenesteleverandørane både i privat og offentleg sektor.

Konsekvensen av å ikkje bygge ut vil vere at ein fell stadig lenger bak, og blir mindre attraktiv då ein
ikkje kan nytte nye løysingar for dialog, sidan infrastrukturen ikkje har kapasitet til å levere tenester
som innbyggjarar og næringsliv har ønske om og behov for.

Vår bruk av internett endrar seg
Behovet for kapasitet vert stadig større grunna utvikling og forbetring av dagensdigitale
tenester(t.d. 4K video), og nye teknologiar/produkt som blir tatt i bruk. Den teknologiske utviklinga
innan breibandsteknologiar går raskt, og kan i hovudsak delast i to kategoriar – breiband via kabel og
trådlaust breiband.

Trådlaust breiband krev god kapasitet i stamnettet fram til sendaren, og vil bli påverka av tal
brukarar i området som nyttar tenesta(delt ressurs).
Breiband via kabel var i starten levert via koparnettverket (ADSL, SDSL, VDSL). I nyare tid
tenkjer ein ofte på fiber når ein snakkar om breiband via kabel. Fiber, i tillegg til å gje
tilstrekkeleg kapasitet i stamnettet, blir i aukande grad brukt heilt fram til kunden. I
motsetning til trådlaust breiband er fiber ikkje ein delt ressurs og gjev kunden garantert
hastighet.



1.1. Kommunalt ekom-nett og nasjonal støtteordning for breiband 

1.1.1. Kommunalt ekom-nett 
Kommunen har bygd ut eige ekom-nett1 der det har vist seg å vere økonomisk 

fordelaktig framfor å leige ekom-nett av kommersielle aktørar. Vidare utvikling og 

framtidig endring av kommunens ekom-nett blir gjort gjennom ei vurdering av 

kommunens eige behov, kostnadar, og mulige synergiar for å bidra til utbygging av 

breiband til innbyggjarar og næringsliv.  

Når kommunen bygger ekom-nett så skjer det etter moderne prinsipp. Det betyr at 

kommunen i hovudsak nyttar fiberteknologi for å knyte saman ekom-nettet. Dette 

gjev kommunen høve til å styrke redundans for kommunen som heilskap og det 

einskilde bygget. Delar av nettet kan bli stilt til disposisjon for kommersielle aktørar 

slik at det kan bli mulig for innbyggjarane å få tilgang til breiband via ei 

kommersiellutbygging. På den måten kan kommunen legge til rette for bygging av 

breiband til områder som ikkje ville blitt bygd ut.  

1.1.2. Nasjonal stønadsordning for breiband 
Den nasjonale stønadsordninga for breiband er forvalta av Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og gjev kommunen høve til å søke stønad for 

utbygging av høg hastigheit breibandsnett til private bustadar og verksemder i 

kommunen som har internett-tilkopling med hastigheit under 30mbit/s.  

Kravet til kapasitet aukar i tråd med samfunnet sine forventingar, og mogelegheitene 

er mange og bør vurderast i det konkrete prosjektet. Støtteordninga er 

teknologinøytral, og kommunen kan ikkje krevje utbygging av ein bestemt 

breibandsteknologi, men det kan stillast krav til hastigheit på breibandet ved utlysing 

av konkurranse for utbygging. Fylkeskommunen Møre og Romsdal har for utlysning i 

2020 satt krav til tilbydarar om å levere hastigheit på minimum 100mbit/s for å få 

høgste poengsum ved vurdering av tilbod.  

 

.   

                                                           
1 Vedlegg: Liste over kommunalt ekom-infrastruktur 



1.2.Status i Volda kommune
I Volda kommune har dei fleste innbyggarane breiband av grunnleggande god kvalitet
(nedlastingskapasitet 30Mbit/s). Dei ulike områda si dekning er skissert under. Kartgrunnlaget er
utarbeida av Møre og Romsdal Fylkeskommune, basert på Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet(Nkom) sine dekningskart frå 2019. Datagrunnlaget til Nkom kan
innehalde feil, og på nokre stadar er det difor naudsynt med manuelle målingar i forkant av
søknadar. Eit eksempel på dette er Høydalen i kartet under, her vil kommunen få utført målingar
saman med bygda då det er mistanke om feil i dekningskartet.

Fargekodar

Figur 1: Illustrasjon over breibandskapasitet i Volda kommune. Kartet utarbeida av Møre og Romsdal Fylkeskommune.

I tillegg er det enkelte husstandar over heile kommunen som har høgare og lågare kapasitet, enn det
som kjem fram av kartet.



Volda kommune har i noko grad bygd ut eigne framføringsvegar til sine bygningar og anlegg, t.d. 

fiber. Dei bygningane og anlegga som ikkje er dekka av kommunen sitt eige nett har breiband av 

varierande kvalitet (hastighet og tilgjengelegheit). Ved ledig kapasitet i  ein kommunal fiberkabel 

eller trekkerør skal det vere høve for kommersielle aktørar å leige kapasitet hjå kommunen til 

utbygging.  

I Volda kommune er det Telenor og Tussa som er aktive utbyggarar. Breibandsleverandørane sine 

framføringsvegar er unnateke offentleggjering. Det er difor ikkje høve til å gje ei detaljert oversikt 

over framføringsvegar og t.d. etablert fibernett i kommunen. 

Private initiativtakarar til mindre utbyggingar av t.d. aksessnett frå hovudnettet til den enkelte 

bygning, må kontakte netteigar for nærare informasjon om mogelegheitene for utbygging. 

1.2.1. Områder som er kandidatar for breibandssøknad 2020 
 

Delområde  Tal  
potensielle  
kundar  

Estimeter behov for tilskot 
(kommunale, og 
fylkeskommunale)  

Berkneset  93  878 142kr  

Dalsfjorden og Åmelfotdalen  144  3 981 200kr  

E39 til Bjørke og Viddal  96  990 999kr  

Håvika til grense Straumshamn  50  782 579kr  

Lauvstad og Velsvika  90  1 103 325  

Mork og Eikrem  56  448 262  

Osdalen  4  567 075  

Sum 533 8 751 582kr 
 

Tal potensielle kundar og estimert behov har blitt kartlagt i dialog med marknaden og har tatt 

utgangspunkt i kostnad for utbygging av fiber. Det er likevel viktig å merke at den nasjonale 

breibandsordninga er teknologinøytral og vi kan ikkje setje krav om utbygging av fiber til heimen. 

1.3. Formål med breibandutbygging 
Regjeringa meiner at infrastruktur for elektronisk kommunikasjon er ein grunnpilar i eit moderne 

samfunn og at IKT og breiband er ein nøkkel til velferd og vekst2. Dei ynskjer difor å sikre gode tilbod 

over heile landet ved å fortsette arbeidet for å legge til rette for breiband med tilstrekkeleg kapasitet 

til å møte framtidige behov innanfor skule, helse, næringsliv og hushald. Volda kommune sluttar seg 

til desse føresetnadane for breibandutbygginga. 

I Volda kommune skal innbyggarar, næringsdrivande og besøkande oppleve at kommunikasjonen 

med omverda er god. Eit godt digitalt nett er ein føresetnad for at dette skal kunne skje. For å ruste 

samfunnet for framtida er det viktig med breibandutbygging i heile Volda kommune. Områder i 

kommunen med låg(under 10Mbit/s) og middels breibandkapasitet (under 30 Mbit/s), og områder 

der Telenor legger ned koparnettet vil bli prioritert, jf. nasjonale evalueringskriterium for 

stønadsordninga, sjå kapittel 2.2.1. 

 

                                                           
2 https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/id928/ 

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/id928/


 

Figur 2: Stønadsordninga er retta inn mot utbygging av breiband i område som manglar tilbod om breiband med 30 Mbit/s 
eller høgare. Det vert berre gjeve stønad til investeringar, ikkje til drift av nettet som vert bygt ut. 
(https://www.nkom.no/sp%C3%B8rsm%C3%A5) 

 

2. Dagens ordning for offentleg støtte til breibandutbygging 
I melding til Stortinget (Meld. St.) 23 (2012-2013) Digital agenda for Norge, står det at regjeringa sin 

ambisjon er at alle husstandar skal ha tilgang til eit breibandstilbod av grunnleggande god kvalitet. 

Dette er grunnlaget for at det vert løyvd midlar til breibandutbygging via stortingsbudsjettet. 

 

2.2. Aktørar 
Det er fleire aktørar involvert i prosjekt knyt til breibandutbygging. Under er det gjort greie for 

ulike aktørar og deira rolle i breibandutbygginga. Det meste av breibandutbygginga i Norge vert 

gjort av breibandleverandørane utan støtte frå det offentlege. Det har dei siste år blitt bygd 

breiband til omlag 90 000 husstandar kvart år. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Tilskotsordninga frå staten har vært forvalta av 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i samspel med fylkeskommunane, men dei nye 

regionane vil overta ansvaret frå 2020. Statlege midlar til breibandutbygging kan variere frå år til 

år, då desse vert løyvd over statsbudsjettet 

Fylkeskommunen, det er fylkeskommunen som handsamar søknader frå kommunane og 

kontrollerer at prosjektforslaga tilfredsstiller krava. Fylkeskommunen prioritera forslaga i sitt 

fylke og sender inn innstilling til Nkom. Nkom kontrollera at prosjektporteføljen tilfredsstiller dei 

overordna krava på fylkesnivå før midlar blir utbetalt.   

Frå 2019 er det fylkeskommunen som har ansvar for utlysing av konkurranse etter tildeling av 

midlar. Kommunen pliktar å bidra i ei brukargruppe under leiinga av fylkeskommunen når det 

gjeld utarbeiding av konkurransegrunnlag. Kommunen kan også, om ein ønskjer det, be om høve 

til forhandlingar med entreprenørar som har levert tilbod.  

2.3. Rollar 
Innbyggarar, næringsliv, lag og organisasjonar si rolle er å ta initiativ, delta i diskusjonen og 

organiseringa av utbyggingsprosjekt i ulike delar av kommunen. 

https://www.nkom.no/sp%C3%B8rsm%C3%A5


Volda kommune støttar bygdene i utarbeiding av søknad, prioriterer mellom utbyggingsprosjekt 

i kommunen, eventuelt løyver delfinansiering og sender søknadane inn til Fylkeskommunen i 

Møre og Romsdal. Kommunen kan velje ei aktiv eller passiv rolle. 

Ei passiv rolle inneheld oppgåver som kommunen må gjere i samband med søknad om 

utbyggingsprosjekt. Ei passiv rolle inneber å støtte private aktørar(t.d. grendautval) i utarbeiding 

av søknad, utføre ei politisk prioritering av kva prosjekt som skal sendast til fylkeskommunen. 

Ei aktiv rolle inneber at kommunen gjer oppgåver utover det som kommunen må gjere for å 

følgje opp ein søknad frå private aktørar. Kommune vil til dømes kunne ta initiativ til utbygging 

sjølv eller oppmode private aktørar om å ta initiativ til å søke, halde informasjonsmøte i 

samband med utlysing av midlar og sette av kommunale midlar til utbygging; både for 

planlegging og gjennomføring. I den aktive rolla er det også mulig for kommunen å vere 

koordinator mellom grendalag/grendautval i områda som søknader blir utforma for. Det kan til 

dømes vere å koordinere kartlegging av faktisk dekning i områda opp mot dekningskarta levert 

av NKOM.  

Kommune har valt ei aktiv rolle for å auke sannsyn for tildeling av midlar gjennom den 

breibandsordninga. Dette for å få god breibandsdekning i heile Volda kommune.  

2.2.1 Nasjonal støtteordning 
Den nasjonale støtteordninga gjeld for private bustadar og verksemder. Det er spesielt områder med 

kapasitet under 10 Mbit/s som vert prioriterte. Områder som i dag har over 10mbit, men som vil 

falle under 10mbit når Telenor steng av koparnettet er også prioriterte.  

Ein kan søke stønad for private bustadar og verksemder som har kapasitet under 30mbit/s. 

Dei som har over 30mbit/s levert over Telenor sit koparnettverk blir prioriterte på lik linje med dei 

som i dag har under 10mbit/s.  

I områder der det er tilgjengelege alternativ til koparnettet som gjev ein hastigheit over 30mbit/s vil 

ein ikkje kunne søke om stønad, til dømes om nokon har valt å takke nei til tilbod om fiber i samband 

med ei kommersielle utbygging av ei bygd/byggefelt. Ein må då ta kontakt med tilbydar av fiber og 

kople seg på.  

Det er fylkeskommunen som handsamar søknadar frå kommunane og kontrollerer at 

prosjektforslaga tilfredsstiller krav frå NKOM. Fylkeskommunen prioriterer forslaga i sitt fylke og 

sender inn innstilling til Nkom, som igjen kontrollerer at prosjektporteføljen tilfredsstiller dei 

overordna krava på fylkesnivå før pengane blir utbetalt. 

I søknaden skal ein dokumentere dekning for dei einskilde bustadane, og verksemdene i områda.  

 

Fylkeskommunen ber vidare om informasjon om: 

 Kommunen og innbyggjarane sin eigeninnsats i form av midlar og dugnadsarbeid 

 Plan for sikring av framtidig berekraftig drift  

 Betyding for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og aktivitet for innbyggjarar, næringsliv 

og besøkande 



 

Figur 3: Tabell som synar dekning og dekningsgrad i dei områder ein søkjer stønad til 

 
Møre og Romsdal fylkeskommune legg følgjande prinsipp til grunn ved fordeling av støtte til 
breibandutbygging 2020:  
 

a) Område som i dag ikkje har tilbod om breiband med kapasitet på minst 30 Mbit/s, og det 
ikkje ligg føre planar om kommersiell utbygging vert prioritert.  

b) Område som mister breibandstilbodet som følgje av Telenor si nedlegging av koparnettet, og 
som ikkje får tilbod om kommersielle produkt til erstatning for dette, vert prioritert. 

c) Alle område som vert bygd ut må kunne oppnå minst 100 Mbit/s kapasitet for alle 
husstandar i området.  

d) Utbyggingsprosjekt, som i tillegg til å gje breiband, også kan forbetre mobildekninga i 
området, vert prioritert. 

e) Prosjekt med høg grad av lokal innsats vert prioritert. Dette kan vere 
a. Prosjekt i kommunar som har ein tydeleg kommunal strategi for 

breibandsutbygging. 
b. Prosjekt der kommunen/lokalsamfunnet bidreg utover minimumskravet på 25 

prosent lokal medfinansiering. 
c. Prosjekt der kommunen legg til rette for effektiv utbygging gjennom tilgang til 

offentlege framføringsvegar eller anna infrastruktur. 
f) f. Prosjekter der den offentlege støtta bidreg til å «fullføre» utbygging breiband i eit område 

vert prioritert. 
 
Om det vert løyvd statlege ekstramidlar til breibandutbygging i løpet av 2020 skal dei nyttast etter 
desse prinsippa. 
  



2.2.2 Regional støtteordning 
Møre og Romsdal Fylkeskommune skal i mai 2020 handsame ein Breibandsstrategi for Møre og 

Romsdal. Om Fylkeskommunen kjem til å etablere ei regional støtteordning er ikkje kjent endå.  

2.3 Prosessen knytt til breibandutbygging 
Det tek om lag to til fire år frå kommunen startar arbeidet med å førebu søknad til utbygging er 

ferdig.   

Overordna prosess: 

 Volda kommune sender oversikt over kva områder som er aktuelle for utbygging med statleg 

støtte til Fylkeskommunen innan 15. mai.  

 Fylkeskommunen inviterer alle kommunar og utbyggjarar til dialogkonferanse den 25. mai 

for å få oversikt over tilgjengeleg infrastruktur og avdekke kommersielle utbyggingsplanar.  

 Fylkeskommunen er i tillegg til dialogkonferanse pålagd å leggje alle områder ein vil søkje 

om ut på høyring, slik alle utbyggjarar får same høve til å melde inn kommersielle planar. 

Høyringsfrist er ein månad og vil bli gjort i Juni. Om ein utbyggjar har planlagt utbygging i eit 

område innan dei kommande tre åra vil ikkje området vere kvalifisert før stønad, og 

kommunen kan då ikkje søke for det området.   

 Når høyringsfrist er ute kan kommunen sende søknad om breibandsmidlar over til 

Fylkeskommunen, seinast 15. juli.  

 Kultur-, næring-, og folkehelseutvalet vedtek fordeling 1. september.  

For dei aktuelle prosjekta vil Volda kommune få rolla som prosjekteigar etter at fylkeskommunen har 

gjeve tilsegn og gjennomført konkurranse med tildeling av oppdrag til entreprenør. Volda kommune 

har likevel ansvar for gjennomføring av utbygginga opp mot valde entreprenør, og administrering av 

tildelte midlar inkludert rapportering til Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Utbyggar som vinn anbodet får eit tilskot for å byggje ut breiband i det utlyste området. Utbyggar får 

eigedomsrett til nettet og ansvar for drift og tenesteleveransar i 10-20 år framover. 

Under er ei grov skisse av utbyggingsprosjekt for breiband sett opp i mot den nasjonale 

støtteordninga. 

 

Kjelde: 2 https://it-forum.no/breiband 

https://it-forum.no/breiband


 

Planleggingsfasen 

I planleggingsfasen tek som oftast privat initiativtakar første steg på vegen mot breibandutbygging. 

På kommunen sine nettsider er det lagt ut informasjon slik alle som ønskjer å søke om stønad for si 

bygd/grend finn god og relevant informasjon om ordninga og kven ein kontakte i kommunen for å få 

bistand til å søke.  

Kommunen føl opp private initiativ ved å gje oppdatert rettleiing om årets søknadsrunde og hjelper 

dei private initiativtakarar i arbeidet med å hente inn informasjonen som dei sjølv ikkje kan hente 

inn, til dømes kostnadsoverslag for utbygging av breiband med minimumskapasitet på 100mbit/s. 

Når søknadane er fullstendige vert dei lagt fram til politisk handsaming for prioritering. Her vert 

retningslinjer for prioritering lagt til grunn for kommunedirektøren si tilråding. Ei eventuell 

kommunal delfinansiering må avklarast samtidig. Når politikarane har teke stilling til kva søknad som 

skal sendast inn må dette kunngjerast før søknaden vert sendt over til fylkeskommunen. 

Møre og Romsdal fylkeskommune handsamar søknadane, før heile oversikta går vidare til NKOM for 

kvalitetssikring. Om NKOM ikkje finn avvik blir alt godkjent og fylkeskommunen vedtek tildeling av 

midlar.  

 

Utbyggingsfasen 

Når Fylkeskommunen har tildelt midlar kallar dei inn alle kommunar som har fått midlar til møte for 

utarbeiding av kravspesifikasjon til felles utlysing. Fylkeskommunen koordinerer utlysing av alle 

prosjekt, gjennomfører konkurransen og tildeler oppdrag. Utbyggaren som vinner anbodet får 

ansvar for utbygging, og den einskilde kommune har ansvar for å følgje opp Utbyggjar i 

utbyggingsfasen.  

3. Drift og vedlikehald av kommunale nett 
Det er normalt relativt lite feil i eit ekom nett bygd med fiber, av god kvalitet av kompetent 

entreprenør. Det er likevel slik at mykje er nedgrave og noko er luft basert. Graveskader og uvær 

førekjem. Vi må difor ha ein avtale om feilretting og mindre endringar/ombyggingar av det 

kommunalt eigde ekom nettet. Volda kommune har hatt slik avtale fram til i dag. Avtalen gjekk ut 

ved nyttår og ønskje om lenging ved bruk av opsjon er sendt til entreprenør. Vi ser også at noko av 

ekom-nettet bygd tidlegare, vart bygt på feil teknologi, og må bytast ut.  

Å ha slik avtale om feilretting/drift er svært viktig, då kommunane normalt ikkje har slik kompetanse 

internt. Avtalen inneheld krav til rettetider, kva som skal inngå (typar av ekom nett), pris og krav om 

materiell/utstyr som skal nyttast i avtalen. 

Ein føresetnad for rask og god feilretting er god dokumentasjon av det kommunale ekom-nettet. 

Dette er ikkje på plass i dag og bør etablerast så raskt som råd. Dette bør vere samla i felles 

kartunderlag som "eige lag" og vere oppdatert etter kvart som nettet endrar seg. 

  



4. Mål for utbygging av breiband og ekom-nett i Volda kommune 
Under er det gjort greie for Volda kommune sine mål for breibandutbygging, med tilhøyrande 

strategiar og tiltak. Prioritering av tiltak vert gjort i handlingsdelen, jf. kapittel 4. 

 

Volda kommune har følgjande mål for å legge til rette for betre digital infrastruktur og bidra til 

breibandutbygging: 

 Volda kommune skal bidra til gjennomføring av utbyggingsprosjekt + aktiv rolle 

 Volda kommune skal legge til rette for kostnadseffektiv utbygging 

 Volda kommune skal der ein finn det kostnadseffektivt, bygge eige ekom-nett til kommunale 

einingar 

  



4.2. Volda kommune skal bidra til gjennomføring av utbyggingsprosjekt i NKOM 

ordning 
 

Mål Strategi Tiltak 

Volda kommune skal bidra til 
minst ein søknad til nasjonal 
støtteordning i året. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opprette Breibandsforum Volda, 
der alle grendalag/grendautval er 
representert. 

Etablere breibandsforum og stille 
med sekretariat. 

Sikre at alle aktuelle private 
initiativtakarar/aktørar får 
informasjon om søknadsrunden. 

Etablere rutine for registrering av 
private initiativ for 
breibandutbygging i ei sak i 
arkivsystemet, for å ha oversikt 
over aktuelle private 
initiativtakarar/aktørar. 

Bidra til at private 
initiativtakarar/aktørar får grunnlag 
til å utarbeide søknadar av god 
kvalitet. 

Etablere eit fast kontaktpunkt og 
breibandsteam i kommunen for 
rettleiing i søknadsprosessen. 

Legge ut informasjon om 
søknadsprosessen på nettsida til 
kommunen 
– med tidslinje for prosess og 
korleis ein kan gå 
fram for å søke. 

Sikre at Volda kommune 
prioriterer prosjekt på ein nøytral 
måte, med vekt på samfunnsnytte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utarbeide retningslinjer for 
prioritering av søknadar om 
breibandutbygging og eventuell 
kommunal løyving av midlar. 
Retningslinjene skal legge vekt på 
at søknaden svarer til: 

 kriterium i den nasjonale 
støtteordninga  

 prosjektet er initiert av 
private aktørar  

 utbygginga vil vere positiv 
innbyggjarar, og 
næringsliv 

 utbygginga vil vere positiv  
for samfunnstryggleik og 
beredskap 

 det kommunale tilskotet 
ikkje bør overstige 15 % 
av totalkostnad. 

Løyve årlege midlar i 
økonomiplanen. 

 

  



4.3. Volda kommune skal legge til rette for kostnadseffektiv utbygging 
 

Mål Strategi Tiltak 

Volda kommune 
skal legge til rette 
for 
kostnadseffektiv 
utbygging. 
 
 

Bidra til betre infrastruktur 
med trekkerør gjennom 
kommunen si eiga 
verksemd. 

Etablere rutine:  
Ved graving i tilknyting til kommunal infrastruktur skal 
det leggast trekkerør for  fiber, så  sant  ikkje andre 
løysingar er meir formålstenlege.  
 
Det skal utarbeidast standardmal på legging av rør, 
storleik osv.. som både kommunen sjølv og eventuelt 
privat utbyggjar må følgje. 
 
Ved utbygging i tilknyting til kommunal infrastruktur skal 
føringane i Volda kommune sine til ei kvar tid gjeldande 
kommunaltekniske normer leggast til grunn.  
 
Ved revisjon av kommunal tekniske normer skal 
forholda rundt trekkerør utdjupast ytterlegare, t.d. 
plassering av trekkekummar på strategiske plassar og 
bruk av ulike trekkerør i samband med distribusjonsnett 
og aksessnett. 

Bidra til at private aktørar 
vurderer 
trekkerør og at kommunen 
også 
får høve til å gjere det 
dersom andre aktørar skal 
grave.  

Etablere rutine for gravemelding 
der vurdering av trekkerør er 
tema. 
 
Premiss for tiltaket:  
I budsjettprosessen vil det bli avgjort kva mulighetsrom 
kommunen har til slike tiltak. Budsjettposten leggast 
under eige ekom-område. 
 

 

Sikre kunnskap om 
lokalisering av 
trekkerør og privat (ikkje 
kommersielt) aksessnett. 

Etablere rutine med krav om 
innmåling av trekkerør både ved 
kommunen si eiga graving og ved 
graving av private aktørar. 
 
Etablere rutine for utarbeiding av 
reguleringsplan med krav om 
føresegn som sikrar informasjon 
om aksessnett frå distribusjonsnett til den enkelte 
bygning i samband med nye detaljreguleringsplanar 

Sikre at kommersielle 
aktørar 
innan breiband får høve til å 
nytte 
Volda kommune sin 
infrastruktur. 
 

 
Volda kommune skal tilby utbyggarane å leige Volda 
kommune sin eigen infrastruktur: 

 Utarbeide informasjon til 
breibandsleverandørar 

 Fastsetje prinsipp for pris. 
 
Volda kommune skal tilby 
utbyggjar bygging av ekom-nett i samsvar med 
ledningsforskriften. 

 



4.4. Volda kommune skal, der ein finn det kostnadseffektivt, bygge ut eigen fiber til 

kommunale einingar 
 

Kommunal tenesteproduksjon og tenesteleveranse er avhengig av breiband for å kunne stette 

lovkrav og levere tenester i samsvar med samfunnets forventingar.  

Kommunen har difor behov for stabile linjer, både for å legge til rette for effektivt arbeid, og for å 

unngå driftsstans i tenesteproduksjon. 

Mål Strategi Tiltak 

Alle kommunale einingar skal ha 
ekom-nett som gjev tilstrekkeleg 
kapasitet for sikker og stabil drift. 

Sikre at alle kommunale 
einingar har ekom-nett med 
tilstrekkeleg kapasitet for 
sikker og stabil drift 

Etablere rutine for vurdering av 
skifte frå leigd ekom-nett til 
eigd kommunalt ekom-nett. 
 
Etablere rutine for samarbeid 
med andre t.d. grøftegraving 
for å dra ned 
utbyggingskostnad 
 
Vurdere swop avtaler der vi 
finn det hensiktsmessig. (T.d. 
byte av fiber meter mot meter) 

 

 

  



4 Handlingsdel 
Kommunen sin innsats på ulike område må tilpassast tilgang på kapasitet og ressursar. I 

handlingsdelen til temaplan for breiband er det difor gjort ei prioritering av tiltak. Alt etter prioritet 

vert tiltaka plassert under følgjande kategoriar: tiltak 2020, tiltak 2021-2023 og tiltak etter 2023 

(ikkje prioritert). 

 

Volda kommune skal ha ei aktiv rolle i samband med breibandsutbygging i kommunen. 

Tiltak 2020 Tiltak 2021-2023 Tiltak etter 
2023 (ikkje 
prioritert) 

Kommentar Ansvarleg/ 
samarbeids 
part 

Kartlegge og dokumentere 
eksisterande kommunalt ekom-
nett 

    

Etablere breibandsforum og 
stille med sekretariat. 

    

 Etablere rutine for 
registrering av private initiativ 
for breibandutbygging i ei sak 
i arkivsystemet, for å ha 
oversikt over aktuelle private 
initiativtakarar/aktørar. 

   

Etablere eit fast kontaktpunkt 
og breibandteam for rettleiing i 
søknadsprosessen. 

    

Legge ut informasjon om 
søknadsprosessen på 
heimesidene – med årshjul for 
prosess og korleis private 
initiativtakarar/aktørar kan gå 
fram for å søke. 

    

 Utarbeide retningslinjer for 
prioritering av søknadar om 
breibandutbygging og 
eventuell kommunal løyving 
av midlar. Retningslinjene 
skal legge vekt på at 
søknaden svarer til kriterium i 
den nasjonale 
støtteordninga, at prosjektet 
er initiert av private aktørar, 
at utbygginga vil vere positiv 
for samfunnstryggleik og 
beredskap og at det 
kommunale tilskotet ikkje bør 
overstige 15 % av 
totalkostnad. 

   

 Løyve årlege midlar i 
økonomiplanen. 

   



 Etablere rutine: Ved graving i 
tilknyting til kommunal 
infrastruktur skal det leggast 
trekkerør for fiber, så sant 
ikkje andre løysingar er meir 
formålstenlege. 

   

 Etablere rutine:  
Ved graving i tilknyting til 
kommunal infrastruktur skal 
det leggast trekkerør for  
fiber, så  sant  ikkje andre 
løysingar er meir 
formålstenlege. Ved 
utbygging i tilknyting til 
kommunal infrastruktur skal 
føringane i Volda kommune 
sine til ei kvar tid gjeldande 
kommunaltekniske normer 
leggast til grunn. Ved revisjon 
av kommunal tekniske 
normer skal forholda rundt 
trekkerør utdjupast 
ytterlegare, t.d. plassering av 
trekkekummar på strategiske 
plassar og bruk av ulike 
trekkerør i samband med 
distribusjonsnett og 
aksessnett. 

   

    

 Etablere rutine for 
gravemelding der vurdering 
av trekkerør er tema. 

   

 Etablere rutine med krav om 
innmåling av trekkerør både 
ved kommunen si eiga 
graving og ved graving av 
private aktørar. 

   

Etablere rutine for utarbeiding 
av reguleringsplan med krav 
om føresegn som sikrar 
informasjon om aksessnett frå 
distribusjonsnett til den enkelte 
bygning i samband med nye 
detaljreguleringsplanar. 

    

 Volda kommune skal tilby 
utbyggarane å leige Volda 
kommune sin eigen 
infrastruktur – informasjon til 
breibandsleverandørar. 

   



Volda kommune skal tilby 
utbyggarane «trenching» av 
trekkerør i tilknyting til Volda 
kommune sin eigen 
infrastruktur der dette kan vere 
hensiktsmessig, t.d. før det vert 
lagt ny asfalt – informasjon til 
breibandsleverandørar. 
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